

ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
COMUNA BRANIȘTEA
Tel/Fax: 0252395190
E-mail: secretar@clbranistea.ro
www.clbranistea.ro

HOTĂRÂREA nr. 27

Privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, pentru obiectivul de investiții "Construire Pod peste Raul Drincea Zona La Tolea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți", conform dispozițiilor OG 15/2021

Consiliul Local Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului Comunei Branistea nr. **4012/27.09.2021** ;
- raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil nr. **4013 /27.09.2021**;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Braniștea;
- prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, actualizată;
- în baza prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Art. 139, alin. 1 "În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz", și art. 129, alin. 4, lit. d "În exercitarea atribuțiilor consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii";
- în temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57 privind Codul administrativ;
- dispozițiile **OG 15/2021** privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în ceea ce privește ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat din lucrare;
- **notificarea Nr. 655/17.09.2021** primită de la Constructorul SC MEDIA RAPID CONSTRUCT SRL cu valorile din Anexa „*Centralizator rest de realizat la 01.09.2021 în preturi oferta si actualizat cu coeficientul de ajustare conform OG nr.15/2021*”.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat pentru obiectivul de investiții "Construire Pod peste Raul Drincea Zona La Tolea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți" astfel:

- Se suplimentează valoarea C+M cu suma de **56.639,97 lei** (inclusiv TVA);

Art. 2 Se actualizează termenul de finalizare al obiectivului de investiții "Construire Pod peste Raul Drincea Zona La Tolea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți" de la **6 luni la 8 luni** – de la data emiterii ordinului de începere a lucrării;

ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
COMUNA BRANIȘTEA
Tel/Fax: 0252395190
E-mail: secretar@clbranistea.ro
www.clbranistea.ro

Art. 3 Prezenta hotărâre se va înainta Instituției Prefectului - județului Mehedinți, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Braniștea, județul Mehedinți și va fi afișată la avizierul instituției, precum și pe site-ul instituției www.clbranistea.ro.

Adoptată astăzi **28.09.2021**, în Comuna Braniștea, județul Mehedinți.

Președinte de ședință,
Consilier local,
Butărița Nicolița



Contrasemnează
Secretar,
Blăgniceanu Ionuț